

Утверждаю»  
 Заведующий МАДОУ детский сад № «Мечта»  
 С.С. Запилина  
 «\_\_\_» апреля 2017г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
 («дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мечта»  
 Нижегородская область, городской округ город Бор, пос. Октябрьский, ул. Молодёжная, д.7**

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2018-2020 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 01.09.2020 Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2020- 2023 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД	Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов,

	доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта				
	<b>II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.</b>				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017 года
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017 года
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017 года
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте ( на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017 года
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С			

				<i>(при наличии финансирования)</i>	детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	(3этап) 2020- 2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	01.09.2023 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<b><i>По территории объекта</i></b>				
3.1.1.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	3 этап 2019- 2023 годы	Финансирование из муниципальных средств <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2023 год
3.2.	<b><i>По входу в здание</i></b>				
3.2.1.	Ремонтные работы: Дооборудование входных дверей установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала)	С	3 этап 2020- 2023 годы	Финансирование из муниципальных средств <i>(при наличии)</i>	До 01.09.2023 год

				<i>финансирования)</i>	
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхемы «План эвакуации», «План здания». Вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Символы доступности.	С	2 этап 2020-2021 годы	Финансирование из муниципальных средств <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021 год
3.3.	<b><i>По путям движения в здании</i></b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет  Поручни настенные для коридоров  Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С  К,С	2 этап 2020-2021 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2020  До 01.09.2021
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне рельефные знаки, таблички пиктограммы	Г,С	2 этап 2020-2021 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2021
3.4.	<b><i>По зоне оказания услуг</i></b>				
3.4.1	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.5.	<b><i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i></b>				

3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				До 01.09.2019
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2020-2021 годы		До 01.09.2021 год
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.7.	<b><i>По путям движения к объекту.</i></b>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		До 01.09.2017
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса	Все категории	(1 этап)		

2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		На всех этапах	Приказы ОУ	
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		2 этап 2020-2021 годы		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	1 (этап)	Приказ ОУ	До 01.09.2017

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Представитель общественного объединения инвалидов

Воронеж ГО НОО СОО «ВОН»  
 (наименование организации)

Мельник (Иван Иванович)  
 (Фамилия, Имя, Отчество)

2-14-44  
 (координаты для связи)

Дата согласования « 19 » Июль \* 20 19 г.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью на  
Заведующий МАДОУ «Мечта»

