

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг, утвердить её состав,	01.07.16
2	Назначить ответственного за проведение инструктажа по вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	01.07.16
3	Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	01.09.16
4	Провести обследование на предмет доступности для детей-инвалидов в ОУ	05.07.16
5	Утвердить Паспорт доступности и Дорожную карту по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемым на нем услугам	05.07.16
6	Составить план для проведения мероприятий в соответствии с требованиями по доступности объекта для инвалидов и предоставлению услуг в сфере образования	01.07.16
7	Составить план работ, смету для проведения кап. ремонта в соответствии с требованиями по доступности объекта для инвалидов и предоставлению услуг в сфере образования	2018-21 год
8	Приобретение специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	2021-24 год
9	Проведение капитального ремонта и реконструкция ОУ для обеспечения доступа инвалидов	2028 год

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, III и IV паспорта.